



ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БУК БИЈЕЛА“ Д.О.О. ФОЧА

Хидроелектрана „Бук Бијела“  
друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу и продају електричне енергије  
ФОЧА

Број: 01-3-1/19  
Датум: 29.01.2019. год.

На основу члана 10. тачка ж) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС 75/04 и 78/11), члана 30. тачка 11., Статута ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, Управа друштва дана 29.01.2019. године, доноси

**ПРИЈЕДЛОГ**  
**Инвестиционе Одлуке**  
**за изградњу ХЕ „Бук Бијела“**

Члан 1.

Имајући у виду Рјешење Владе Републике Српске о додјели концесије за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 04/1-012-2-1097/16 од 25.05.2016. године и Уговор о Концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 05.05/012-274-16/16 од 03.06.2016. године, Управа Друштва предлаже привременом Надзорном одбору Друштва да размотри и донесе Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“.

Члан 2.

Актуелно техничко рјешење ХЕ „Бук Бијела“ обрађено је у склопу инвестиционо-техничке документације „Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости“ из 2012. године, по којем је:

ХЕ „Бук Бијела“ је акумулациони тип хидроелектране, са котом нормалног успора (КНУ) 434 мнм и одговарајућом запремином акумулације од 15,70 милиона м<sup>3</sup>, са котом минималног радног нивоа 420,5 мнм, што даје корисну запремину од 11 милиона м<sup>3</sup>, која се регулише на дневном нивоу. Минимални инсталирани капацитет хидроелектране је 350 м<sup>3</sup>/с, а минимална инсталисана снага 93,52 MW (номинална инсталисана снага турбина). Минимална просјечна годишња производња енергије износи 332,32 GWh.

Укупна дужина бране до круни износи 197,3 м, а максимална грађевинска висина 57,8 м. Њеном изградњом се формира акумулација дужине око 11,5 km. Брана ХЕ „Бук Бијела“ је бетонска гравитациона и састоји се од четири цјелине и то:

- гравитационог дијела бране са монтажним простором на лијевој обали,



ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БУК БИЈЕЛА“ Д.О.О. ФОЧА

- гравитационог дијела бране на десној обали,
- машинске зграде са улазном грађевином, одводном вадом и раздјелним зидом којим се раздваја одводна вада од слапишта,
- евакуационих објеката-прелив ти дубински испуст са сегментним уставама и слапиштем.

#### Члан 3.

Укупно процијењена оријентациона вриједност инвестиције према „Студији економске оправданости“ износи 366,86 мил. КМ.

#### Члан 4.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се:

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у предузећу и
- 75 % из кредитних средстава

Планирани период изградње ХЕ „Бук Бијела“ је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

#### Члан 5.

За изградњу ХЕ „Бук Бијела“ до сада су прибављени Локацијски услови број 15.02-364-160/12 од 16.05.2012. године и Измјена локацијских услова број 15.02-364-160/12 од 22.06.2012. године који ће се обновити и Еколошка дозвола број 15.04-96-35/13 од 17.05.2018. године.

#### Члан 6.

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је Планом пословања Друштва за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања Друштва за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и Плановима Друштва, консолидованим плановима МХ ЕРС и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

#### Члан 7.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се (25%) докапитализацијом Предузећа од стране оснивача – властита средства, а дијелом из кредитних средстава (75%) према динамици и изворима финансирања на следећи начин:



000 КМ

Год.	Улагање	ХЕ на Дрини	Матично предузеће	Кредитна средства
2019.	47.777	9.555	2.389	35.833
2020.	55.170	11.034	2.759	41.378
2021.	91.401	18.280	4.570	68.551
2022.	126.258	25.252	6.313	94.694
2023.	46.254	9.251	2.313	34.691
<b>Укупно</b>	<b>366.860</b>	<b>73.372</b>	<b>18.343</b>	<b>275.145</b>

До сада уложена средства оснивача према Студији оправданости износе 16.772.000 КМ, чија вриједност ће бити процјењена накнадно.

Финансијска конструкција из овог члана је оријентациона (промјењива), а коначна ће бити утврђена након одабира Извођача у поступку јавне набавке и прецизирања кредитних услова.

#### Члан 8.

Саставни дио ове Одлуке је техничко-економско рјешење (Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ Фоча) и препоруке ревдента из:

- Извјештаја о извршеној стручно-техничкој контроли пројектне документације Завода за водопривреду Бијељина, број ЕРС 1.1/03/1-41-9/12 од 19.04.2012. године,
- Закључака Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе Матичног предузећа број 1.1/01-488-1/12 од 17.02.2012. године за провођење поступка ревизије Идејног пројекта са хидрауличким моделом и студијама оправданости ХЕ „Бук Бијела“, донијете 03.04.2012. године, којим је препоручено да се све препоруке ревидената уграде у Пројектни задатак Главног пројекта и
- Смјерницама ревидената за израду пројектне документације ХЕ „Бук Бијела“ број ЕРС 1.1/01-1390-12/18 од 10.08.2018. године.

Сходно предвиђеном моделу одабира Извођача радова, у склопу чијег уговора се предвиђа и израда Главног (извођачког) пројекта, документација из претходног става представља само полазне основе и подлоге за израду Главног пројекта.



Члан 9.

Овај Приједлог Одлуке се доставља Надзорном одбору Друштва на разматрање и доношење Инвестиционе одлуке о изградњи ХЕ „Бук Бијела“.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити у Књизи одлука Друштва.

Образложење

Рјешењем Владе Републике Српске додјељена је концесија за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 04/1-012-2-1097/16 од 25.05.2016. године, конзорцијуму МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград и са истима је закључен Уговор о Концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 05.05/012-274-16/16 од 03.06.2016. године.

По члану 6. Уговора о концесији, чланови Конзорцијума су имали обавезу да у одређеном року оснују привредно друштво за обављање концесионе дјелатности и о томе информишу Владу РС/Концендента и Комисију за концесије РС.

Окружни привредни суд Требиње је дана 03.09.2018. године регистровао ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча, која је конституисала своје органе - привремени Надзорни одбор, привремени Одбор за ревизију и Управу Друштва и усвојила планове пословања и јавних набавки за 2019. годину и за период од 2019. до 2021. године.

Тиме су створене претпоставке да се донесе Инвестициона одлука и отпочну активности на уговарању извођења радова по систему „кључ у руке“ са финансирањем (ЕПЦ+Ф).

Основа за доношење ове Инвестиционе одлуке је техничко-економско рјешење (Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ Фоча из 2012. године) и препоруке ревидената из:

- Извјештаја о извршеној стручно-техничкој контроли пројектне документације Завода за водопривреду Бијељина, број ЕРС 1.1/03/1-41-9/12 од 19.04.2012. године,
- Закључака Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе Матичног предузећа број 1.1/01-488-1/12 од 17.02.2012. године за провођење поступка ревизије Идејног пројекта са хидрауличким моделом и студијама оправданости ХЕ „Бук



ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БУК БИЈЕЛА“ Д.О.О. ФОЧА

Бијела“, донијете 03.04.2012. године, којим је препоручено да се све препоруке ревидената уградe у Пројектни задатак Главног пројекта и

- Смјерница ревидената за израду пројектне документације ХЕ „Бук Бијела“ број ЕРС 1.1/01-1390-12/18 од 10.08.2018. године.

Задатак Извођача радова ће бити да, поред осталог, доради садашње техничко рјешење и сачини Главни пројекат, те да уз обезбјеђење кредитних средстава изврши радове на изградњи и опремању ХЕ „Бук Бијеле“. Планирани износ средстава од 366,86 милиона КМ је оријентациона вриједност, чији коначан износ ће бити утврђен након спроведеног поступка јавне набвке и уговорања послова по систему „кључ у руке“.



Достављено:

- Управа,
- Привремени Одбор за ревизију,
- Привремени Надзорни одбор,
- а/а.

За Управу Друштва

В.д. Директор,

Бранислава Милекић, дипл.еџ.

ХЕ Бук Бијела доо Фоча  
Привремени Одбор за ревизију

Број: ОР- 5-2/19  
Датум: 29.01.2019 године

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), члана 57. и 58. Статута ХЕ Бук Бијела доо Фоча, Привремени Одбор за ревизију је на својој телефонској сједници, одржаној дана 29.01.2019. године у Бањалуци, једногласно донио

ПРЕПОРУКУ  
о усвајању Инвестиционе одлуке за изградњу ХЕ „Бук  
Бијела“

I

Констатује се да је привремени Одбор за ревизију ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча, разматрао Приједлог Инвестиционе одлуке за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ и исти прихвата и предлаже привременом Надзорном одбору Друштва да исти донесе.

Приједлог Инвестиционе одлуке за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ доставити на разматрање и усвајање Надзорном одбору, а потом и Скупштини друштва ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча на давање сагласности.

Приједлог Инвестиционе одлуке за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ је саставни дио ове Препоруке.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и доставља се привременом Надзорном одбору ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча.



Председник Привременог Одбора  
Нада Трнинић

*Нада Трнинић*



ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БУК БИЈЕЛА“ Д.О.О. ФОЧА

Хидроелектрана „Бук Бијела“  
друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу и продају електричне енергије  
Ф О Ч А

Број: НО-5-4/19  
Датум: 29.01.2019. год.

На основу члана 7. тачка j) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС 75/04 и 78/11), члана 26. тачка 18. Статута ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча, а имајући у виду Рјешење Владе Републике Српске о додјели концесије за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 04/1-012-2-1097/16 од 25.05.2016. године и Уговор о Концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 05.05/012-274-16/16 од 03.06.2016. године, Привремени Надзорни одбор, на приједлог Управе Друштва и на Препоруку привременог Одбора за ревизију Друштва, на телефонској сједници одржаној дана 29.01.2019. године, д о н о с и

Инвестициону Одлуку  
за изградњу ХЕ „Бук Бијела“

Члан 1.

Актуелно техничко рјешење ХЕ „Бук Бијела“ обрађено је у склопу инвестиционо-техничке документације „Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости“ из 2012. године, по којем је:

ХЕ „Бук Бијела“ је акумулациони тип хидроелектране, са котом нормалног успора (КНУ) 434 мнм и одговарајућом запремином акумулације од 15,70 милиона м<sup>3</sup>, са котом минималног радног нивоа 420,5 мнм, што даје корисну запремину од 11 милиона м<sup>3</sup>, која се регулише на дневном нивоу. Минимални инсталирани капацитет хидроелектране је 350 м<sup>3</sup>/с, а минимална инсталисана снага 93,52 MW (номинална инсталисана снага турбина). Минимална просјечна годишња производња енергије износи 332,32 GWh.

Укупна дужина бране по круни износи 197,3 м, а максимална грађевинска висина 57,8 м. Њеном изградњом се формира акумулација дужине око 11,5 km. Брана ХЕ „Бук Бијела“ је бетонска гравитациона и састоји се од четири цјелине и то:

- гравитационог дијела бране са монтажним простором на лијевој обали,
- гравитационог дијела бране на десној обали,
- машинске зграде са улазном грађевином, одводном вадом и раздјелним зидом којим се раздваја одводна вада од слапишта,



- евакуационих објеката-прелив и дубински испуст са сегментним уставама и слапиштем.

Члан 2.

Укупно процијењена оријентациона вриједност инвестиције изградње ХЕ „Бук Бијела“ према „Студији економске оправданости“ из 2012. године износи 366,86 мил. КМ.

Члан 3.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се:

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у предузећу и
- 75 % из кредитних средстава

Планирани период изградње ХЕ „Бук Бијела“ је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

Члан 4.

За изградњу ХЕ „Бук Бијела“ до сада су прибављени Локацијски услови број 15.02-364-160/12 од 16.05.2012. године и Измјена локацијских услова број 15.02-364-160/12 од 22.06.2012. године који ће се обновити и Еколошка дозвола број 15.04-96-35/13 од 17.05.2018. године.

Члан 5.

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је Планом пословања Друштва за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања Друштва за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и Плановима Друштва, консолидованим плановима МХ ЕРС и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

Члан 6.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се (25%) докапитализацијом Предузећа од стране оснивача – властита средства, а дијелом из кредитних средстава (75%) према динамици и изворима финансирања на следећи начин:





000 КМ

Год.	Улагање	ХЕ на Дрини	Матично предузеће	Кредитна средства
2019.	47.777	9.555	2.389	35.833
2020.	55.170	11.034	2.759	41.378
2021.	91.401	18.280	4.570	68.551
2022.	126.258	25.252	6.313	94.694
2023.	46.254	9.251	2.313	34.691
Укупно	366.860	73.372	18.343	275.145

До сада уложена средства оснивача према Студији оправданости износе 16.772.000 КМ, чија вриједност ће бити процјењена накнадно.

Финансијска конструкција из овог члана је оријентациона (промјењива), а коначна ће бити утврђена након одабира Извођача у поступку јавне набавке и прецизирања кредитних услова.

#### Члан 7.

Саставни дио ове Одлуке је техничко-економско рјешење (Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ Фоча) и препоруке ревдента из:

- Извјештаја о извршеној стручно-техничкој контроли пројектне документације Завода за водопривреду Бијељина, број ЕРС 1.1/03/1-41-9/12 од 19.04.2012. године,
- Закључака Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе Матичног предузећа број 1.1/01-488-1/12 од 17.02.2012. године за провођење поступка ревизије Идејног пројекта са хидрауличким моделом и студијама оправданости ХЕ „Бук Бијела“, донијете 03.04.2012. године, којим је препоручено да се све препоруке ревидената уграде у Пројектни задатак Главног пројекта и
- Смјерницама ревидената за израду пројектне документације ХЕ „Бук Бијела“ број ЕРС 1.1/01-1390-12/18 од 10.08.2018. године.

Сходно предвиђеном моделу одабира Извођача радова, у склопу чијег уговора се предвиђа и израда Главног (извођачког) пројекта, документација из претходног става представља само полазне основе и подлоге за израду Главног пројекта.



Члан 8.

Ова Одлука се у складу са 26. тачка 18. Статута ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча доставља на сагласност Скупштини Друштва.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити у Књизи одлука Друштва.

Образложење

Рјешењем Владе Републике Српске додјељена је концесија за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 04/1-012-2-1097/16 од 25.05.2016. године, конзорцијуму МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград и са истима је закључен Уговор о Концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 05.05/012-274-16/16 од 03.06.2016. године.

По члану 6. Уговора о концесији, чланови Конзорцијума су имали обавезу да у одређеном року оснују привредно друштво за обављање концесионе дјелатности и о томе информишу Владу РС/Концендента и Комисију за концесије РС.

Окружни привредни суд Требиње је дана 03.09.2018. године регистровао ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча, која је конституисала своје органе - привремени Надзорни одбор, привремени Одбор за ревизију и Управу Друштва и усвојила планове пословања и јавних набавки за 2019. годину и за период од 2019. до 2021. године.

Тиме су створене претпоставке да се донесе Инвестициона одлука и отпочну активности на уговарању извођења радова по систему „кључ у руке“ са финансирањем (ЕПЦ+Ф).

Основа за доношење ове Инвестиционе одлуке је техничко-економско рјешење (Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ Фоча из 2012. године) и препоруке ревидената из:

- Извјештаја о извршеној стручно-техничкој контроли пројектне документације Завода за водопривреду Бијељина, број ЕРС 1.1/03/1-41-9/12 од 19.04.2012. године,
- Закључака Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе Матичног предузећа број 1.1/01-488-1/12 од 17.02.2012. године за провођење поступка ревизије Идејног пројекта са хидрауличким моделом и студијама оправданости ХЕ „Бук Бијела“, донијете 03.04.2012. године, којим је препоручено да се све препоруке ревидената уграде у Пројектни задатак Главног пројекта и



ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БУК БИЈЕЛА“ Д.О.О. ФОЧА

- Смјерница ревидената за израду пројектне документације ХЕ „Бук Бијела“ број ЕРС 1.1/01-1390-12/18 од 10.08.2018. године.

Задатак Извођача радова ће бити да, поред осталог, доради садашње техничко рјешење и сачини Главни пројекат, те да уз обезбјеђење кредитних средстава изврши радове на изградњи и опремању ХЕ „Бук Бијеле“. Планирани износ средстава од 366,86 милиона КМ је оријентациона вриједност, чији коначан износ ће бити утврђен након спроведеног поступка јавне набвке и уговорања послова по систему „кључ у руке“.

Управа Друштва је предложила привременом Надзорном одбору Друштва доношење ове одлуке, а привремени Одбор за ревизију је дао Препоруку да се ова одлука донесе.

Достављено:

- Скупштина Друштва
- а/а.



Предсједник  
Привременог Надзорног одбора

Горан Вукоје

Хидроелектрана „Бук Бијела“  
друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу и продају електричне енергије  
Ф О Ч А

Број: 01-3-4/19  
Дана : 30.01.2019. године

МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње  
Н/р в.д. Генералног директора г-дина Луке  
Петровића  
ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград  
Н/р г-дина Недељка Перишића

ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“.

Поштовани,

Обавјештавам Вас да је привремени Надзорни одбор ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча дана 29.01.2019. године на приједлог Управе ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча донијела Инвестициону одлуку о изградњи ХЕ „Бук Бијела“, а привремени Одбор за ревизију је дао своје Препоруке, које Вам достављамо у прилогу овог акта. Према члану 26. тачка 18. Статута ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча ова Инвестициона одлука се доставља на сагласност Скупштини ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча.

С тим у вези, молимо Вас да као оснивачи концесионог Друштва ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча у складу са Вашим Статутима спроведете корпоративну процедуру одобравања ове инвестиције, која сада према Студији оправданости из 2012. године износ 366, 86 милиона КМ. Наиме, молимо Вас да ову инвестицију одобри Скупштина Матичног предузећа а.д. Требиње и Скупштина ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград. Тек када добијемо Одлуке ових Скупштина оснивача можемо да закажемо Скупштину ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча на којој ће оснивачи да гласају за давање сагласности на ову Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се:

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у предузећу и
- 75 % из кредитних средстава.

Планирани период изградње ХЕ „Бук Бијела“ је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

Динамика и извори финансирања су на сљедећи начин:

000 KM

Год.	Улагање	ХЕ на Дрини	Матично предузеће	Кредитна средства
2019.	47.777	9.555	2.389	35.833
2020.	55.170	11.034	2.759	41.378
2021.	91.401	18.280	4.570	68.551
2022.	126.258	25.252	6.313	94.694
2023.	46.254	9.251	2.313	34.691
Укупно	366.860	73.372	18.343	275.145

До сада уложена средства оснивача према Студији оправданости износе 16.772.000 КМ, чија вриједност ће бити процјењена накнадно.

Ова финансијска конструкција је оријентациона (промјењива), а коначна ће бити утврђена након одабира Извођача у поступку јавне набавке и прецизирања кредитних услова.

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је Планом пословања Друштва ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања Друштва ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и Плановима Друштва ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча, консолидованим плановима МХ ЕРС и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

Обим финансисјких средстава заснива се на техничко-економском рјешењу (Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студија оправданости за ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ Фоча) и препорукама ревдената из:

- Извјештаја о извршеној стручно-техничкој контроли пројектне документације Завода за водопривреду Бијељина, број ЕРС 1.1/03/1-41-9/12 од 19.04.2012. године,
- Закључака Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе Матичног предузећа број 1.1/01-488-1/12 од 17.02.2012. године за провођење поступка ревизије Идејног пројекта са хидрауличким моделом и студијама оправданости ХЕ „Бук Бијела“, донијете 03.04.2012. године, којим је препоручено да се све препоруке ревидената уграде у Пројектни задатак Главног пројекта и
- Смјерницама ревидената за израду пројектне документације ХЕ „Бук Бијела“ број ЕРС 1.1/01-1390-12/18 од 10.08.2018. године.

Сходно предвиђеном моделу одабира Извођача радова, у склопу чијег уговора се предвиђа и израда Главног (извођачког) пројекта, документација из претходног става представља само полазне основе и подлоге за израду Главног пројекта.

Имајући у виду наведено молимо Вас да без одлагања покренете Вашу корпоративну активност давања сагласности на ову инвестицију, како је то напријед наведено.

С поштовањем,

Предсједник



Привременог Надзорног одбора


Фран Вукоје

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fran Vučko", is written over the printed name.

Прилог:

Инвестициона одлука за изградњу ХЕ „Бук Бијеле“

Препоруке привременог Одбора за ревизију.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Информација Управе Предузећа</b>	Број: УП-07-03/19
			Датум: 30.01.2019. год.

**Информација Управе Предузећа ка Надзорном одбору и Одбору за ревизију**

**Предмет:** Давање сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела»

Поштована господо,

Концесионо предузеће «Хидроелектрана Бук Бијела» друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча (чији су оснивачи и чланови, ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, са 80% учешћа у основном капиталу друштва и МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње са 20% учешћа у основном капиталу друштва), обратило се МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, са:

- Захтјевом, број: 01-3-4/19 од 30.01.2019. године, којим се тражи сагласност на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», чија процјењена оријентациона вриједност према Студији оправданости износи 366,86 милиона КМ.

Уз образложени Захтјев су приложене одговарајуће и образложене одлуке органа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, Управе, привременог Одбора за ревизију и привременог Надзорног одбора Друштва, и то:

- Управе Друштва- Приједлог Инвестиционе одлуке за изградњу Хидроелектране «ХЕ Бук Бијела», број: 01-3-1/19 од 29.01.2019. године,

- Препорука привременог Одбора за ревизију Друштва у вези са Инвестиционом одлуком за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: ОР-5-2 од 29.01.2019. године, и

- Инвестициона одлука привременог Надзорног одбора Друштва за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се:

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у Друштву,  
и


- 75 % из кредитних средстава.

Планирани период изградње ХЕ „Бук Бијела“ је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је Планом пословања ХЕ „Бук Бијела“ за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања ХЕ „Бук Бијела“ за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03


	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Информација  Управе  Предузећа</b>	Број: УП-07-03/19
			Датум: 30.01.2019. год.

Плановима ХЕ „Бук Бијела“, консолидованим плановима МХ ЕРС и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

Сви остали битни подаци у вези ове инвестиције дати су у самим одлукама органа „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

Предметни захтјев «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, са прилозима, се доставља на разматрање Одбору за ревизију и Надзорном одбору МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, предлажући да у оквиру своје надлежности донесу одговарајуће одлуке и у даљој процедури, у складу са чланом 44. тачка 15. , уз предходну сагласност Скупштине Матичног предузећа , предложи Скупштини акционара Друштва давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о давању сагласности на инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», чија је процјењена оријентациона вриједност према Студији оправданости 366.86 милиона КМ.

С поштовањем,

  
Директор,  
Недељко Перишић, дипл.ек.

Достављено:

- Одбору за ревизију,
- Надзорном одбору,
- Управи Предузећа,
- Архиви

Прилог:

- Захтјев «ХЕ Бук Бијела» са прилозима.

Ознака: ХЕД-20

Издање број :03





Мјешовити Холдинг „ЕРС“  
МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград

Препорука Одбора  
за ревизију

Страна 1 од 2

## ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Борј: ОР-03-03/19

Датум: 31.01.2019. године

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 109. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, разматрајући Захтјев ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број: 01-3-4/19 од 30.01.2019. године, заједно са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, Информацију Управе Предузећа број: УП - 07-03/19 од 30.01.2019. године, Одбор за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, је на двадесетпетој сједници, одржаној телефонским путем, дана 31.01.2019. године донио

## ПРЕПОРУКУ

за давање сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу хидроелектране „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године

I

Одбор за ревизију Предузећа констатује да је разматрао Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и Информацију Управе Предузећа о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: УП-07-03/19 од 30.01.2019. године, и исте прихвата и предлаже Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о давању сагласности на наведену Инвестициону одлуку за изградњу хидроелектране „Бук Бијела“.

Утврђени приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ доставити Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, уз добијање претходне сагласности Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, на разматрање и донешење одлуке о давању сагласности на исти.

Инвестициона одлука за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и Информација Управе Предузећа о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: УП-07-03/19 од 30.01.2019. године чине саставни дио ове Препоруке.

Ознака: ХЕД-20

Издање број :03



Мјешовити Холдинг „ЕРС“  
МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград

**Препорука Одбора  
за ревизију**

Страна 2 од 2

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и доставља се Надзорном одбору МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



Предсједник Одбора за ревизију,  
**Радомир Табаковић, дипл.ек. с.р.**

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи Предузећа,
- Управи ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и
- а/а.



## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:НО-04-03/19

Датум: 31.01.2019. године

На основу члана 7. тачка ј) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 75/04 и 78/11), члана 304. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. тачка 15. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и члана 8. тачка 15. Пословника о раду Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, разматрајући Захтјев ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број:01-3-4/19 од 30.01.2019. године, заједно са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, Информацију Управе Предузећа број: УП-07-03/19 од 30.01.2019. године, те Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-03-03/19 од 30.01.2019. године, Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на тридесетчетвртој сједници, одржаној телефонским путем, дана 31.01.2019. године, утврдио је

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ**  
**на Инвестициону одлуку за изградњу хидроелектране „Бук Бијела“, коју је донио**  
**привремени Надзорни одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча,**  
**број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године**

### Члан 1.

Надзорни одбор Предузећа је разматрао и прихвата сљедеће документе:

- Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорно одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године;
- Информацију Управе Предузећа о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: УП - 07-03/19 од 30.01.2019. године и
- Препоруку Одбора за ревизију Предузећа у вези са Ивестиционом одлуком за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: ОР-03-03 /19 од 31.01.2019. године.

### Члан 2.

Надзорни одбор Предузећа **утврђује приједлог Одлуке о давању сагласности** на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, донесену од стране привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, **уз потпуну одговорност надлежних органа ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча када је у питању јавна набавка/е у вези са Инвестиционом одлуком која је поменута и за коју се утврђује овај приједлог о давању сагласности, односно уз потпуну одговорност за примјену Закона о јавним набавкама и других подзаконских прописа, донесених у вези са примјеном Закона и општих аката Друштва, уколико нису у супротности са важећим прописима из области јавних набавки, те одабир и правилност провођења предметног поступка јавне набавке.**



### Члан 3.

Актуелно техничко рјешење ХЕ „Бук Бијела“ обрађено је у склопу инвестиционо-техничке документације „Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости“ из 2012. године, по којем је:

ХЕ „Бук Бијела“ акумулациони тип хидроелектране, са котом нормалног успора (КНУ) 434 мнм и одговарајућом запремином акумулације од 15,70 милиона м<sup>3</sup>, са котом минималног радног нивоа 420,5 мнм, што даје корисну запремину од 11 милиона м<sup>3</sup>, која се регулише на дневном нивоу. Минимални инсталисани капацитет хидроелектране је 350 м<sup>3</sup>/с, а минимална инсталисана снага 93,52 MW (номинална инсталисана снага турбина). Минимална просјечна годишња производња енергије износи 332,32 GWh.

Укупна дужина бране по круни износи 197,3 м, а максимална грађевинска висина 57,8 м. Њеном изградњом се формира акумулација дужине око 11,5 км. Брана ХЕ „Бук Бијела“ је бетонска гравитациона и састоји се од четири цјелине и то:

- гравитационог дијела бране са монтажним простором на лијевој обали,
- гравитационог дијела бране на десној обали,
- машинске зграде са улазном грађевином, одводном вадом и раздјелним зидом којим се раздваја одводна вада од слапишта,
- евакуационих објеката-прелив и дубински испуст са сегментним уставама и слапиштем.

### Члан 4.

Укупно процијењена оријентациона вриједност инвестиције изградње ХЕ „Бук Бијела“ према „Студији економске оправданости“ из 2012. године износи 366,86 мил. КМ.

### Члан 5.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се:

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у Друштву и
- 75 % из кредитних средстава.

Планирани период изградње ХЕ „Бук Бијела“ је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

### Члан 6.

За изградњу ХЕ „Бук Бијела“ до сада су прибављени Локацијски услови број: 15.02-364-160/12 од 16.05.2012. године и Измјена локацијских услова број: 15.02-364-160/12 од 22.06.2012. године који ће се обновити и Еколошка дозвола број: 15.04-96-35/13 од 17.05.2018. године.



#### Члан 7.

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је Планом пословања ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и Плановима Друштва, консолидованим плановима МХ ЕРС и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

#### Члан 8.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се (25%) докапитализацијом Хе „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча од стране оснивача Друштва – властита средства, а дијелом из кредитних средстава (75%) према динамици и изворима финансирања на следећи начин:

000 КМ

Год.	Улагање	ХЕ на Дрини	Матично предузеће	Кредитна средства
2019.	47.777	9.555	2.389	35.833
2020.	55.170	11.034	2.759	41.378
2021.	91.401	18.280	4.570	68.551
2022.	126.258	25.252	6.313	94.694
2023.	46.254	9.251	2.313	34.691
<b>Укупно</b>	<b>366.860</b>	<b>73.372</b>	<b>18.343</b>	<b>275.145</b>

До сада уложена средства оснивача према Студији оправданости износе 16.772.000 КМ, чија вриједност ће бити процјењена накнадно.

Финансијска конструкција из овог члана је оријентациона (промјенљива), а коначна ће бити утврђена након одабира Извођача у поступку јавне набавке и прецизирања кредитних услова.

#### Члан 9.

Саставни дио овог приједлога Одлуке чине:

- Инвестициона одлука за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорно одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године;
- Информација Управе Предузећа о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: УП - 07-03/19 од 30.01.2019. године и
- Препорука Одбора за ревизију Предузећа у вези са Ивестиционом одлуком за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, број: ОР-03 -03 /19 од 31.01.2019. године,

и налазе се у прилогу овог приједлога Одлуке.



#### Члан 10.

Прихватајући документа наведена у члану 1. овог приједлога Одлуке и утврђујући приједлог Одлуке, Надзорни одбор Предузећа у даљој процедури доношења неопходних одлука органа Предузећа за изградњу хидроелектране „Бук Бијела“, предлаже Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, уз добијање претходне сагласности Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, да одобри, односно да донесе одлуку о давању сагласности на утврђени приједлог Одлуке.

#### Члан 11.

Овај приједлог Одлуке ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Рјешењем Владе Републике Српске додјелена је концесија за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 04/1-012-2-1097/16 од 25.05.2016. године, конзорцијуму МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград и са истима је закључен Уговор о Концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, општина Фоча, број: 05.05/012-274-16/16 од 03.06.2016. године.

По члану 6. Уговора о концесији, чланови Конзорцијума су имали обавезу да у одређеном року оснују привредно друштво за обављање концесионе дјелатности и о томе информису Владу РС/Концендента и Комисију за концесије РС.

Окружни привредни суд Требиње је дана 03.09.2018. године регистровао ХЕ „Бук Бијела“ доо Фоча, која је конституисала своје органе - привремени Надзорни одбор, привремени Одбор за ревизију и Управу Друштва и усвојила планове пословања и јавних набавки за 2019. годину и за период од 2019. до 2021. године.

Тиме су створене претпоставке да се донесе Инвестициона одлука и отпочну активности на уговарању извођења радова по систему „кључ у руке“ са финансирањем (ЕПЦ+Ф).

Сходно наведеном, привремени органи ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча су, у складу са својим законским и статутарним овлашћењима, донијели одговарајуће акте у вези са инвестиционом одлуком за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, а под наведеним актима се подразумевају:

- Нацрт Одлуке Управе Друштва број: 01-3-1/19 од 29.01.2019. године;
- Препорука Одбора за ревизију Друштва број: ОР-5-2/19 од 29.01.2019. године;
- Инвестициона одлука Надзорног одбора Друштва број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године.

Основ за доношење претходно наведених аката органа ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча је техничко-економско рјешење (Идејни пројекат са хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ Фоча из 2012. године) и препоруке ревидената из:

- Извјештаја о извршеној стручно-техничкој контроли пројектне документације Завода за водопривреду Бијељина, број: ЕРС 1.1/03/1-41-9/12 од 19.04.2012. године,



- Закључака Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе Матичног предузећа број: 1.1/01-488-1/12 од 17.02.2012. године за провођење поступка ревизије Идејног пројекта са хидрауличким моделом и студијама оправадности ХЕ „Бук Бијела“, донијете 03.04.2012. године, којим је препоручено да се све препоруке ревидената уграде у Пројектни задатак Главног пројекта и
- Смјерница ревидената за израду пројектне документације ХЕ „Бук Бијела“ број: ЕРС 1.1/01-1390-12/18 од 10.08.2018. године.

Планирани износ средстава од 366,86 милиона КМ је оријентациона вриједност, чији коначан износ ће бити утврђен након спроведеног поступка јавне набвке и уговорања послова по систему „кључ у руке“.

Обзиром на предње наведено, а водећи рачуна о динамици активности и неопходности давања сагласности на поменути Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча од стране органа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Надзорни одбор Предузећа је утврдио овај приједлог Одлуке.



Предсједник Надзорног одбора,  
**Маја Антић, диплинг.ел.**

Достављено:

- Скупштини акционара Предузећа,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – Служби за корпоративно управљање,
- Управи ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча,
- Надзорном одбору Предузећа,
- Управи Предузећа,
- Служби за план и анализу и
- а/а.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“

МП а.д. Требиње

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград



Број:

01-00-118-1/19

Датум: 31.01.2019.

Мјешовити Холдинг  
„Електропривреда Републике Српске“  
Матично предузеће а.д. Требиње  
- Управи Матичног предузећа

**Предмет:** Давање сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча о изградњи Хидроелектране „Бук Бијела“, **предлаже се**

Поштовани,

Концесионо предузеће Хидроелектрана „Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча (чији су оснивачи и чланови, ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, са 80% учешћа у основном капиталу Друштва и МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње са 20% учешћа у основном капиталу друштва), обратило се МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње – ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, са:

- Захтјевом, број: 01-3-4/19 од 30.01.2019. године, којим се тражи сагласност на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», чија процјењена орјентациона вриједност према Студији оправданости износи 366,86 милиона КМ.

Уз образложени Захтјев су приложене одговарајуће и образложене одлуке органа „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, Управе, привременог Одбора за ревизију и привременог Надзорног одбора Друштва, и то:

- Приједлог Инвестиционе одлуке Управе Друштва за изградњу Хидроелектране «ХЕ Бук Бијела», број: 01-3-1/19 од 29.01.2019. године,
- Препорука привременог Одбора за ревизију Друштва у вези са Инвестиционом одлуком за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: ОР-5-2/19 од 29.01.2019. године, и
- Инвестициона одлука привременог Надзорног одбора Друштва за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године.

Средства за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ обезбиједиће се:

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у Друштву, и
- 75% из кредитних средстава.

Планирани период изградње ХЕ „Бук Бијела“ је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

Изградња ХЕ „Бук Бијела“ предвиђена је Планом пословања Друштва за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања Друштва за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и Плановима Друштва, консолидованим плановима МХ ЕРС и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

Сви остали битни подаци у вези ове инвестиције дати су у самим одлукама органа „ХЕ Бук Бијела“ до.о.о Фоча и образложеном Захтјеву.

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Андрићград-Вишеград 73240 Вишеград  
Регистрован код Основног привредног суда Источно Сарајево Број регистарског уписа: 89-02-013-09  
МБ 01794949 ЈИБ 4400497620000 ПЛБ 400497620000  
ИР Р 5620060002552:14 код НАБ Вања Лука Ж.Р5550100000353287 код НБ Бијељина  
Телефони: (+387 58) Центра 635 300, Факс: 635 202 Е-пошта: hevrd@tep.net

Ознака: ХЕД-30

Издање број: 05





Управа Предузећа је након разматрања, предметни Захтјев «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, са прилозима, доставила на разматрање Одбору за ревизију и Надзорном одбору МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, предлажући да у оквиру својих надлежности донесу одговарајуће одлуке и у даљој процедури предложи Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, као надлежном органу, по члану 37. став 1. тачка 22. Статута Предузећа, давање сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», чија је процјењена оријентациона вриједност према Студији оправданости 366,86 милиона КМ.

По образложеној Информацији Управе, Надзорни одбор и Одбор за ревизију су разматрали захтјев «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча и донијели одговарајуће одлуке из своје надлежности о приједлогу за давање сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ «Бук Бијела» д.о.о. Фоча о изградњи Хидроелектране «Бук Бијела» (Одлука Надзорног одбора, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године и Препорука Одбора за ревизију, број: ОР-03-03/19 од 31.01.2019. године).

Обзиром да је чланом 44. тачка 15. Статута Предузећа предвиђено да Надзорни одбор доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом, вриједности преко 1.000.000,00 КМ уз сагласност Скупштине Матичног предузећа, предлаже се да се приједлог Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, упути Влади Републике Српске, да у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, како би Влада РС разматрала и дала сагласност на предметну Одлуку, те се, по добијању потребне сагласности, у даљој процедури Одлука прослиједила Скупштини акционара Предузећа на разматрање и давање сагласности на исту.

С поштовањем,

За Управу  
Директор,  
  
Недељко Перишић, дипл.ек.

Достављено:

- Управи МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње,
- МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње – Служба за корпоративно управљање,
- Надзорни одбор Предузећа,
- а/а.

Прилог:

- Информација Управе број: УП-07-03/19 од 30.01.2019. године;
- Препорука Одбора за ревизију број: ОР-03-03/19 од 31.01.2019. године;
- Одлука Надзорног одбора број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године;



**Мјешовити Холдинг**  
**"Електропривреда Републике Српске"**

**Матично предузеће, а.д. Требиње**

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње Степана Степановића б.б. 89101 Требиње  
Тел: +387 (59) 277 101; Факс: +387 (59) 277 120 www.ers.ba E-mail: elektroprivreda@ers.ba  
ЛИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

Број: 1.1/01-70 - 22 /19  
Датум: 31.01.2019. године

**ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**  
**Министарство енергетике и рударства Бања Лука**  
н/р Министра Петра Ђокића

**Предмет:** Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, везано за инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», предлаже се

Поштовани Министре,

Зависно предузеће «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград (које је заједно са Матичним предузећем оснивач и члан концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о Фоча, са 80% учешћа у основном капиталу друштва, наспрам 20% Матичног предузећа), обратило се МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, са:

- Захтјевом, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године, којим се тражи сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, односно на Приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о Фоча за изградњу ХЕ «Бук Бијела», број: НО-4-03/19 од 31.01.2019. године, а која је донесена у поступку разматрања Захтјева «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, број: 01-3-4/19 од 30.01.2019. године (којим је тражена сагласност органа оснивача/чланова Друштва на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора Друштва за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», чија процјењена орјентациона вриједност изградње према Студији економске оправданости 366,86 милиона КМ- Инвестициона одлука, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године).

Захтјев ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград је поднешен у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа и са одговарајућим прилозима. Захтјев и одлука Надзорног одбора Зависног предузећа садрже одговарајуће образложење.

Уз образложени Захтјев су приложене одговарајуће и образложене одлуке органа ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, Управе, Одбора за ревизију и Надзорног одбора Предузећа, и то:

- Одлука Надзорног одбора Зависног предузећа, број: НО-4-03/19 од 31.01.2019. године (Приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године).
  - Препорука Одбора за ревизију Зависног предузећа, број: ОР-03-03/19 од 31.01.2019. године.
  - Информација Управе Зависног предузећа, број: УП-07-03/19 од 30.01.2019. године
- Код доношења претходно наведених одлука, имало се у виду да су од стране органа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, донесене следеће одлуке:
- Управе Друштва- Приједлог Инвестиционе одлуке за изградњу Хидроелектране «ХЕ Бук Бијела», број: 01-3-1/19 од 29.01.2019. године,

Регистрована код Основног Суда у Требињу, бр. рег. Ул. РУ-1-1212-00; Матични број: 1756192;  
Жиро рачуни:  
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000193-03, Нова Банка а.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95  
Сбербанк а.д. Бања Лука: 367-443-10000443-41, Равис International Bank: 554-001-00002866-19  
Uni Credit Bank а.д. Бања Лука: 551-030-00010903-37, Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-080-00000045-88



- Препорука привременог Одбора за ревизију Друштва у вези са Инвестиционом одлуком за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: ОР-5-2 од 29.01.2019. године, и
  - Инвестициона одлука привременог Надзорног одбора Друштва за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године.
- Средства за изградњу ХЕ «Бук Бијела» обезбиједиће се:
- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у Друштву, и
  - 75 % из кредитних средстава.
- Планирани период изградње ХЕ «Бук Бијела» је 5 (пет) година, односно од 2019. године закључно са крајем 2023. године.

Изградња ХЕ «Бук Бијела» предвиђена је Планом пословања Друштва за 2019. годину и трогодишњим Планом пословања Друштва за период 2019.-2021. година, консолидованим планом МХ «ЕРС» за 2019. годину и за период 2019. до 2021. године и плановима оснивача (Матичног предузећа и ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград) за 2019. годину и период 2019. до 2021. године, а биће обухваћена и Плановима Друштва, консолидованим плановима МХ «ЕРС» и оснивача, за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином.

Сви остали битни подаци у вези ове инвестиције дати су у самим одлукама органа «ХЕ Бук Бијела» до.о.о Фоча.

Предметни захтјев ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, је у претходном поступку разматран од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора Матичног предузећа, који су том приликом и оквиру своје надлежности донијели одговарајуће одлуке и у даљој процедури предложили Скупштини Матичног предузећа, као надлежном органу из члана 30. став 1. тачка 22. Статута, давање сагласности на Одлуку-Приједлог Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, која је по својој суштини инвестициона одлука и која је донесена у вези са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», чија је процјењена оријентациона вриједност према Студији економске оправданости 366,86 милиона КМ (Одлука Надзорног одбора, број: НО-02-95-30/19 од 31.01.2019. године и Препорука Одбора за ревизију, број: ОР-02-95-28/19 од 31.01.2019. године).

Сагласно наведеном, а поступајући у складу одлукама Надзорног одбора и Одбора за ревизију, те одредбама Статута МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, којим је утврђена надлежност Скупштине акционара Матичног предузећа (Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње), да одлучује о давању сагласности на све инвестиционе одлуке Матичног и зависних предузећа МХ «ЕРС», чија је укупна вриједност већа од 1.000.000,00 КМ, достављамо предметни Захтјев на разматрање, предлажући давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, односно на Приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку Привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године (донесену у вези са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године).

С поштовањем,

**Достављено:**

- Наслову,
- члановима Управе,
- шефу Кабинета ГД,
- Дирекцији за орг. правне послове (Правној и Служби за корп. управљање),
- ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград,
- а/а.

Прилог: Захтјев ЗП «ХЕ на Дрини», са прилозима.



За Управу

Генерални директор

Лука Петровић, дипл. инж. маш.

## ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11) и члана 30. став 1. тачка 22. Статута МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, рјешавајући по Захтјеву МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, број: 1.1/01-70- 22/19 од 31.01.2019. године, а у вези са Захтјевом ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-4- 03/19 од 31.01.2019. године, на приједлог Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње (Одлука, број: НО-02- 95- 30/19 од 31.01.2019. године) и сагласно Препоруци Одбора за ревизију Матичног предузећа, број: ОР-02-95-28/19 од 31.01.2019. године, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, на \_\_\_\_\_ сједници, одржаној \_\_\_\_\_ 2019. године, доноси

### ОДЛУКУ

**о давању сагласности на Одлуку, односно Приједлог Одлуке Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“**

#### I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, односно на Приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку Привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране „Бук Бијела“, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, донесену у вези са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, чија је процјењена орјентациона вриједност према Студији економске оправданости 366,86 милиона КМ.

Надлежни органи «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча сnose потпуну одговорност када је у питању јавна набавка из претходне тачке, односно за примјену Закона о јавним набавкама и других подзаконских прописа, донесених у вези са примјеном Закона и општих аката Друштва, уколико нијесу у супротности са важећим прописима из области јавних набавки, те одабир и правилност провођења предметног поступка јавне набавке- изградња ХЕ „Бук Бијела“.

#### II

Задужује се представник капитала Матичног предузећа у Скупштини акционара ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, да на сједници Скупштине акционара гласа за доношење одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, а све према приједлогу Надзорног одбора Зависног предузећа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Матичном предузећу, ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград и «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча и објавит ће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Број: 04/01-012- 2 - /19

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Датум, 2019. године

**Др Радован Вишковић**

Мјешовити Холдинг  
«Електропривреда Републике Српске»  
Матично предузеће а.д.  
ТРЕБИЊЕ  
Надзорни одбор

Број: НО - 02- 95- 30 /19

Датум: 31.01.2019.године

На основу члана 34. став 1. тачка 24. Статута МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, Упутства за примјену Правилника о јавним набавкама и члана 10. став 2. Пословника о раду, након разматрања Захтјева ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, а везано за Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», на Приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02-95-26/19 од 31.01.2019. године и Препоруку Одбор за ревизију, број: ОР-02-95-28/19 од 31.01.2019. године, Надзорни одбор Матичног предузећа је дана 31.01.2019. године, по посебном поступку, телефонским и писменим изјашњавањем чланова Одбора, донио

#### ОДЛУКУ

**о приједлогу за давање сагласности на Одлуку, односно Приједлог Одлуке Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“**

#### I

Предлаже се Влади Републике Српске, да у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, да сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, односно на Приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку Привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране „Бук Бијела“, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, донесену у вези са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, чија је процјењена орјентациона вриједност према Студији економске оправданости 366,86 милиона КМ.

Захтјев ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године, са прилозима, Приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02-95-26/19 од 31.01.2019. године и Препорука Одбора за ревизију Матичног предузећа, број: ОР-02-95-28 /19 од 31.01.2019. године, чине саставни дио ове Одлуке.

#### II

Надзорни одбор предложе давање сагласности уз потпуну одговорност надлежних органа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча када је у питању јавна набавка из претходне тачке, односно уз потпуну одговорност за примјену Закона о јавним набавкама и других подзаконских прописа, донешених у вези са примјеном Закона и општих аката Друштва, уколико нијесу у супротности са важећим прописима из области јавних набавки, те одабир и правилност провођења предметног поступка јавне набавке- изградња ХЕ „Бук Бијела“.

### III

Надзорни одбор, такође предлаже Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, уједно задужи представника капитала Матичног предузећа у Скупштини акционара ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, да на сједници Скупштине акционара гласа за доношење одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, а све према приједлогу Надзорног одбора Зависног предузећа.

### IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Влади Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, објавит ће се у «Службеном билтену ЕРС-а» и верификовати на првој наредној сједници Одбора.



#### Доставити:

1. Подносиоцу Захтјева,
2. члановима Упарве,
3. шефу Кабинета,
4. Дирекцији за комерцијалне послове МП,
5. Дирекцији економско финансијске послове,
6. Дирекцији за орг. правне послове,
7. Архиви а/а

**Мјешовити Холдинг  
«Електропривреда Републике Српске»  
Матично предузеће а.д.  
ТРЕБИЊЕ  
Одбор за ревизију**

Број: ОР-02-95- 28/19

Датум: 31.01.2019. године

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), члана 99. Статута МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, чланова 2. и 5. Пословника о раду, након разматрања Захтјева ЗП предузећа «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, а везано за Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», на Приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02-95- 26/19 од 31.01.2019. године, Одбор за ревизију је дана 31.01.2019. године, по посебном поступку, телефонским и писменим изјашњавањем чланова Одбора, донио

**ПРЕПОРУКУ**

**о приједлогу за давање сагласности на Одлуку, односно Приједлог Одлуке  
Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019.  
године о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног  
одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о Фоча за изградњу ХЕ „Бук Бијела“**

**I**

Констатује се да је Одбор за ревизију МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње разматрао Захтјев Зависног предузећа «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Предузећа, односно на Приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку Привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране „Бук Бијела“, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године, донесену у вези са Инвестиционом одлуком привременог Надзорног одбора концесионог предузећа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране «Бук Бијела», број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, чија је процјењена оријентациона вриједност према Студији економске оправданости 366,86 милиона КМ.

У вези са претходним, препоручује се Надзорном одбору Матичног предузећа, да у даљој процедури предложи Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, давање сагласности на Одлуку, односно Приједлог Одлуке Надзорног одбора ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године

Препоручује се давање сагласности уз потпуну одговорност надлежних органа «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча када је у питању јавна набавка, односно уз потпуну одговорност за примјену Закона о јавним набавкама и других подзаконских прописа, донесених у вези са примјеном Закона и општих аката Друштва, уколико нијесу у супротности са важећим прописима из области јавних набавки, те одабир и правилност провођења предметног поступка јавне набавке- изградња ХЕ „Бук Бијела“.



II

Одбор за ревизију, такође препоручује Надзорном одбору, да уједно предлажи Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матичном предузећу а.д. Требиње, да задужи представника капитала Матичног предузећа у Скупштини акционара ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, да на сједници Скупштине акционара гласа за доношење одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, а све према приједлогу Надзорног одбора Зависног предузећа.

III

Захтјев ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, број: 01-00-118-1/19 од 31.01.2019. године, са прилозима и Приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02-95-26/19 од 31.01.2019. године, чине саставни дио ове Одлуке.

IV

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору Матичног предузећа, објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске» и верификовати на првој наредној сједници Одбора за ревизију.



Предсједник

Зоран Божић, дипл. ецц.

Доставити:

- Надзорном одбору МП,
- Управи МП,
- Дирекцији за комерцијалне послове,
- Дирекцији за економско финанс. послове,
- Дирекцији за орг. правне послове,
- Архиви а/а